Untitled Gantt Project 20-feb-2019

0%

Responsabile di progetto

Date di inizio e fine progetto

20-feb-2019 - 26-giu-2019

Completamento
Attività
Risorse

Untitled Gantt Project

20-feb-2019 2 Attività

me	Data d'inizio	Data di fine	
npante 3d	20/02/19	25/06/19	
ifica preliminare	20/02/19	12/03/19	
fica definitiva	13/03/19	19/03/19	
etto elettromecc	20/03/19	09/04/19	
nazione meccanica	05/04/19	25/04/19	
a progetto	25/04/19	03/05/19	
zione	03/05/19	06/06/19	
nblaggio e test	06/06/19	19/06/19	
one finale	19/06/19	25/06/19	

Untitled Gantt Project
Risorse
3

NomeRuolo predefinitogiuseppe ciminoresponsabile di progettomarco davinessuno ruolo specificomatteo spasaronessuno ruolo specificoalessandro amiconessuno ruolo specificoedoardo barellonessuno ruolo specificogabriele palazzonessuno ruolo specifico

Untitled Gantt Project 20-feb-2019 Diagramma di Gantt GANTT. project Data d'inizio Data di fine Nome 28/01/19 04/02/19 11/02/19 18/02/19 04/03/19 15/07/19 05/08/19 15/07/19 25/03/19 01/04/19 25/03/19 01/04/19 25/03/19 01/04/19 25/03/19 01/04/19 25/03/19 05/08/19 stampante 3d 20/02/19 25/06/19 specifica preliminare 12/03/19 20/02/19 specifica definitiva 19/03/19 13/03/19 progetto elettromecc 20/03/19 09/04/19 disegnazione meccanica 05/04/19 25/04/19 verifica progetto 03/05/19 25/04/19 costruzione 06/06/19 03/05/19 assemblaggio e test 19/06/19 06/06/19 revisione finale 19/06/19 25/06/19

Untitled Gantt Project 20-feb-2019 Diagramma Risorse GANTT. project Ruolo pred... 28/01/19 04/02/19 11/02/19 18/02/19 Nome 24/06/19 01/07/19 08/07/19 15/07/19 22/07/19 29/07/19 05/08/19 12/08/19 giuseppe cimino responsa... nessuno r... 🛨 🌘 matteo spasaro nessuno r... alessandro amico nessuno r... 🖽 🍳 edoardo barello nessuno r... gabriele palazzo nessuno r...